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KLDRA - HIMDALEN - HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING  

 

Prosesseier: Pål Mikkelsen 

1 INNLEDNING 

 
NND har utarbeidet denne innledende handlingsplanen for å beskrive hvordan overføring av 
KLDRA til NND skal gjennomføres og hvordan kjerneprosessene «Behandling og 
oppbevaring av avfall» samt «Drift og vedlikehold (sikker drift) vedrørende KLDRA skal 
utvikles.  Dette inkluderer bla. å bygge nødvendig kapasitet og kompetanse for drift og 
vedlikehold, samt gjennomføring av kartlegging, tilstandskontroll, sikkerhetsgjennomgang 
(PSR), utredninger og tiltak for å bringe anlegget i samsvar med gjeldende krav og tillatelser 
-og fremtidig drift, utvikling og avslutning. 
 
Planen skal oppdateres etter hvert som NND får bedre kjennskap til anlegget etter 

overføringen, og når resultater fra vurderinger og utredninger foreligger. 

 

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING 

 

Handlingsplanen omhandler nødvendige tiltak, utredninger og vurderinger for å kunne 

overføre KLDRA fra IFE til NND samt opprettholde sikkerheten, på kort og lang sikt. 

Planen omhandler også vurderinger av fremtidig drift og utvikling samt avslutning av 

anlegget. 

 

3 HANDLINGSPLAN  

 

Det er i denne utgaven bevisst ikke satt in datoer for arbeidsoppgaver/tiltak fordi dette vil 

kreve mer detaljert planlegging, som først kan skje etter at KLDRA er overført NND og 

nødvendig kapasitet og kompetanse er etablert. 

Det foreligger allikevel en plan laget i MS Project som viser tidslinjer og noen avhengigheter. 

Denne vil oppdateres frem til og gjennom virksomhetsoverføringen. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Side 2 av 3 
 

Tilgjengelig for offentligheten 

 
Arbeidsoppgaver/tiltak 
 

Etablere nødvendige avtaler med IFE om leveranser av bla. kontrollprogrammer 
og miljøovervåking, oppfølging av strålevernsystemer og operativ sikring 

Etablere avdeling KLDRA, organisert i sektor HBWR, inkludert ansettelse av 
driftssjef (avd. leder) og vedlikeholdsplanlegger. 

Gjennomføre sikkerhetsgjennomgang (Periodic Safety Review -PSR) og 

iverksette nødvendige tiltak som identifiseres i handlingsplanen. Inkludert 

behov/krav til oppdatert aldringsprogram, vedlikeholdsplaner og 

investeringsbehov. 

Overføre vedlikeholdsplaner og data i vedlikeholdssystemet, oppdatere 

vedlikeholdsplaner, og registrere nødvendige nye aktiviteter i HBWRs 

vedlikeholdssystemet (View). 

Opprette et aldringsprogram, basert på metodikk og format på eksiterende 

aldringsprogram for HBWR. 

Gjennomføre oppdatert fysisk kartlegging, merking og registrering av alle anlegg, 

systemer og komponenter i KLDRA, og overføre dataene til NNDs avfall og 

logistikk system (FLYT). 

Gjennomføre tilstandskontroller, koordinert med aldringsprogrammet, og 

kombinere funn med overførte data fra IFEs program for FDV av bygg, Facilit. 

Overta databasen som beskriver aktivitetsmengde og volum i avfallsbeholderne 

som er deponert i KLDRA, og overføre dataene til NNDs avfall og logistikk system 

(FLYT). 

Overføre alle eksisterende avvik og forbedringsforslag til NND forbedring og 

avvikssystem (Better). 

Videreføre (parallelt med PSR, eller som del av PSR) utredninger og 
sikkerhetsvurderinger av anlegget, herunder: 

• målinger av vanngjennomtrengning og luftfuktighet samt inspeksjon av 
betongen som er brukt i sarkofagene.  

• undersøkelser knyttet til utslipp av tritium 

• mulige løsninger for å hindre vann i å dryppe fra tunelltak og ned i 
sarkofagene i hall 1 og 2.  

• strategi for håndtering av lagrede fat med Pu-holdig jord 

• kartlegging, videoinspeksjon og funksjonstesting av dreneringssystemer, 
inkludert inaktiv drenering 

 

Utrede alternativer (‘optioneering’) på konseptnivå for endelig avslutning, inkludert 
delvis avslutning med parallell drift. Sikre aksept for planlagt konsept gjennom 
veiledning fra DSA. 

Utrede alternativer (‘optioneering’) på konseptnivå for videre drift, inklusiv 
vurdering av utvidet deponi og lagerkapasitet. Sikre aksept for planlagt konsept 
gjennom veiledning fra DSA 

Oppdatere gjeldende sikkerhetsrapport /SAR) etter gjennomført PSR og utredet 
plan for endelig avslutning, herunder: 

• Benytte ny metodikk, ref. Program Sikkerhetsstudier 

• Basere rapporten på SSG-23 

• Detaljere ut og tolke krav på anleggsnivå 
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• Sikkerhetsvurdering av dagens drift, herunder dosebelastning for personell 
og allmenheten 

• Oppdatering og detaljering av designbasis, herunder beskrivelse av 
anlegget, fuging av fjellsprekker, verifisering av data mm. 

• Plan og vurdering av hvordan anlegget skal avsluttes 

• Plan og vurdering for videre drift, og evt. utvidet kapasitet for deponering 
og lagring 

• Beregningsmodeller med Ecolego som håndterer henfallsserier 

• Oppdatert hydrogeologiske modell 

• Oppdatere beskrivelse og vurdering av barrierer og sikkerhetsfunksjoner 

• Utvikle og oppdatere den langsiktige sikkerhetsvurderingen, inklusiv 
scenarioidentifikasjon og vurdering - potensielle menneskelige 
inntrengningsscenarioer 

• Inkludere oppdatert vurdering av kjemotoksiske stoffer  

• Inkludere evaluering av de radiologiske konsekvensene for miljøet 

• Oppdatere avfallsakseptkriterier basert på oppdaterte sikkerhetsanalyser, 
inkludert vurdering av å øke akseptkriteriene for dosegrenser 

• Oppdatert aldringsprogram, inkludert analyse av betongens integritet i et 
langsiktig perspektiv 

• Oppdatert vedlikehold og reinvesteringsprogram 

• Resultat fra tilstandsanalyser av byggverk og anlegg 
Gjennom samarbeid med IFE i «Prosjekt grunnsikring», oppdatere anleggets 
sikringsanalyser og sikkerhetsrapport for sikring 

 

4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES 

<Sett inn tittelen og ID nr. på IFE NUK dokumentet som skal vurderes (hentes fra M-files)> 

 
Tittel 
 

ID 

Sikkerhetsrapporter KLDRA  

Gjeldende konsesjon KLDRA  

TU 13-38  

ROS analyse, utført av NKSB  

Grønn bok KLDRA  

  

  

  

  

 

 


