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Tilgjengelig for offentligheten 

DEKOMMISJONERING -HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING  

 

Prosesseier: Lene Rexten 

1 INNLEDNING 

Denne handlingsplanen skal vise hva som skal utvikles på prosessen/prosessområdet og 
når dette skal være gjort. Prosesseier har ansvaret for å holde planen oppdatert. 
Prosesseier setter opp og vedlikeholder denne handlingsplanen ut fra de behov prosesseier 
ser. 
Prosessen for Dekommisjonering er en overordnet beskrivelse av hovedaktivitetene som 
inngår i planlegging, gjennomføring av fysisk dekommisjonering og frigivelse fra regulatorisk 
kontroll.  
 

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING 

Dekommisjoneringsprosessen er rammeverket som er nødvendig for å komme videre i det 

regulatoriske rammeverket, slik at demontering og rivning kan utføres på en sikker og 

effektiv måte. 

Program Dekommisjonering skal håndtere alle spørsmål knyttet til dekommisjoneringen inntil 

områdene er tatt ut av myndighetskontroll. Prosjektene i programmet må produsere de 

dokumentene i Kjernen som kreves for å få tillatelse til å starte og gjennomføre 

dekommisjoneringen, samt til slutt å få området frigitt fra regulatorisk kontroll.  

3 HANDLINGSPLAN  

Følgende dokumenter identifisert som styrende dokumenter og må utvikles i program 

Dekommisjonering for deretter å implementeres i Kjernen: 

 
Arbeidsoppgaver/tiltak 
 

Tidsfrist 
(dd.mm.åååå) 

Evt. 
kommentar 

Mal og veiledning for Dekommisjoneringsplan 30.05.2024 
 

Mal og veiledning for plan for overgangsfasen 15.09.2024  

Mal og veiledning for metodebeskrivelse 02.05.2024  

Sammenstilling av dokumentasjon som kreves for 
søknader til DSA 

01.10.2025 
 

 

4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES 

< 
Tittel 
 

ID 

SAR Halden, Kapitel 19 Dekommisjonering 
DOCUS-ID: 
38398 

 


