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NORSK NUKLEZAR DEKOMMISJONERING

KLDRA - HIMDALEN - HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING

Prosesseier: Pal Mikkelsen

1 INNLEDNING

NND har utarbeidet denne innledende handlingsplanen for & beskrive hvordan overfgring av
KLDRA til NND skal giennomfgres og hvordan kjerneprosessene «Behandling og
oppbevaring av avfall» samt «Drift og vedlikehold (sikker drift) vedrgrende KLDRA skal
utvikles. Dette inkluderer bla. & bygge ngdvendig kapasitet og kompetanse for drift og
vedlikehold, samt gjennomfgaring av kartlegging, tilstandskontroll, sikkerhetsgjennomgang
(PSR), utredninger og tiltak for & bringe anlegget i samsvar med gjeldende krav og tillatelser
-og fremtidig drift, utvikling og avslutning.

Planen skal oppdateres etter hvert som NND far bedre kjennskap til anlegget etter
overfaringen, og nar resultater fra vurderinger og utredninger foreligger.

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING

Handlingsplanen omhandler ngdvendige tiltak, utredninger og vurderinger for & kunne
overfare KLDRA fra IFE til NND samt opprettholde sikkerheten, pa kort og lang sikt.

Planen omhandler ogsa vurderinger av fremtidig drift og utvikling samt avslutning av
anlegget.

3 HANDLINGSPLAN

Det er i denne utgaven bevisst ikke satt in datoer for arbeidsoppgaverttiltak fordi dette vil
kreve mer detaljert planlegging, som farst kan skje etter at KLDRA er overfgrt NND og
ngdvendig kapasitet og kompetanse er etablert.

Det foreligger allikevel en plan laget i MS Project som viser tidslinjer og noen avhengigheter.
Denne vil oppdateres frem til og gjennom virksomhetsoverfgringen.
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Arbeidsoppgaverttiltak

Etablere ngdvendige avtaler med IFE om leveranser av bla. kontrollprogrammer
og miljgovervaking, oppfalging av stralevernsystemer og operativ sikring

Etablere avdeling KLDRA, organisert i sektor HBWR, inkludert ansettelse av
driftssjef (avd. leder) og vedlikeholdsplanlegger.

Gjennomfgre sikkerhetsgjennomgang (Periodic Safety Review -PSR) og
iverksette ngdvendige tiltak som identifiseres i handlingsplanen. Inkludert
behov/krav til oppdatert aldringsprogram, vedlikeholdsplaner og
investeringsbehov.

Overfgre vedlikeholdsplaner og data i vedlikeholdssystemet, oppdatere
vedlikeholdsplaner, og registrere ngdvendige nye aktiviteter i HBWRs
vedlikeholdssystemet (View).

Opprette et aldringsprogram, basert pa metodikk og format pa eksiterende
aldringsprogram for HBWR.

Gjennomfagre oppdatert fysisk kartlegging, merking og registrering av alle anlegg,
systemer og komponenter i KLDRA, og overfgre dataene til NNDs avfall og
logistikk system (FLYT).

Gjennomfgre tilstandskontroller, koordinert med aldringsprogrammet, og
kombinere funn med overfgrte data fra IFEs program for FDV av bygg, Facilit.

Overta databasen som beskriver aktivitetsmengde og volum i avfallsbeholderne
som er deponert i KLDRA, og overfgre dataene til NNDs avfall og logistikk system
(FLYT).

Overfgre alle eksisterende avvik og forbedringsforslag til NND forbedring og
avvikssystem (Better).

Viderefgre (parallelt med PSR, eller som del av PSR) utredninger og
sikkerhetsvurderinger av anlegget, herunder:
e malinger av vanngjennomtrengning og luftfuktighet samt inspeksjon av
betongen som er brukt i sarkofagene.
e undersgkelser knyttet til utslipp av tritium
e mulige lgsninger for & hindre vann i a dryppe fra tunelltak og ned i
sarkofagene i hall 1 og 2.
e strategi for handtering av lagrede fat med Pu-holdig jord
e kartlegging, videoinspeksjon og funksjonstesting av dreneringssystemer,
inkludert inaktiv drenering

Utrede alternativer (‘optioneering’) pa konseptniva for endelig avslutning, inkludert
delvis avslutning med parallell drift. Sikre aksept for planlagt konsept gjennom
veiledning fra DSA.

Utrede alternativer (‘optioneering’) pa konseptniva for videre drift, inklusiv
vurdering av utvidet deponi og lagerkapasitet. Sikre aksept for planlagt konsept
gjennom veiledning fra DSA

Oppdatere gjeldende sikkerhetsrapport /SAR) etter gjennomfgrt PSR og utredet
plan for endelig avslutning, herunder:

e Benytte ny metodikk, ref. Program Sikkerhetsstudier

e Basere rapporten pa SSG-23

e Detaljere ut og tolke krav pa anleggsniva
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Sikkerhetsvurdering av dagens drift, herunder dosebelastning for personell
og allmenheten

Oppdatering og detaljering av designbasis, herunder beskrivelse av
anlegget, fuging av fjellsprekker, verifisering av data mm.

Plan og vurdering av hvordan anlegget skal avsluttes

Plan og vurdering for videre drift, og evt. utvidet kapasitet for deponering
og lagring

Beregningsmodeller med Ecolego som handterer henfallsserier
Oppdatert hydrogeologiske modell

Oppdatere beskrivelse og vurdering av barrierer og sikkerhetsfunksjoner
Utvikle og oppdatere den langsiktige sikkerhetsvurderingen, inklusiv
scenarioidentifikasjon og vurdering - potensielle menneskelige
inntrengningsscenarioer

Inkludere oppdatert vurdering av kjiemotoksiske stoffer

Inkludere evaluering av de radiologiske konsekvensene for miljget
Oppdatere avfallsakseptkriterier basert pa oppdaterte sikkerhetsanalyser,
inkludert vurdering av a gke akseptkriteriene for dosegrenser

Oppdatert aldringsprogram, inkludert analyse av betongens integritet i et
langsiktig perspektiv

Oppdatert vedlikehold og reinvesteringsprogram

Resultat fra tilstandsanalyser av byggverk og anlegg

Gjennom samarbeid med IFE i «Prosjekt grunnsikring», oppdatere anleggets
sikringsanalyser og sikkerhetsrapport for sikring

4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES
<Sett inn tittelen og ID nr. pa IFE NUK dokumentet som skal vurderes (hentes fra M-files)>

Tittel

ID

Sikkerhetsrapporter KLDRA

Gjeldende konsesjon KLDRA

TU 13-38

ROS analyse, utfgrt av NKSB

Grgnn bok KLDRA

Side3av 3



