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DESIGN AUTORITY FUNKSJON - HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING  

 

Prosesseier: Nils Bøhmer, Sektordirektør TEK 

1 INNLEDNING 

Denne handlingsplanen skal vise hva som skal utvikles på prosessen/prosessområdet og 

når dette skal være gjort. Prosesseier har ansvaret for å holde planen oppdatert.  

Prosesseier setter opp og vedlikeholder denne handlingsplanen ut fra de behov prosesseier 

ser. 

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING 

NND må utvikle kompetanse, ressurser og roller slik at funksjonen kan oppfylle sin oppgave 

og få full kontroll over anleggskonfigurasjonen. TEK-organisasjonen må utvikles og 

bemannes slik at funksjonen er i samsvar med krav fra DSA. 

NND skal utvikle prinsipper slik at funksjonen kan anvende gradert tilnærming effektivt. NND 

må utvikle rutiner for å kunne håndtere eksterne ‘Responsible Designers’. NND bør utvikle 

og avklare grensesnittet mellom Design Authority-rollen i forhold til 

sikkerhetsgjennomgangsflyten av sikkerhetssaker. 

3 HANDLINGSPLAN  

 
Arbeidsoppgaver/tiltak 
 

Tidsfrist 
(dd.mm.åååå) 

Evt. 
kommentar 

Funksjonsbeskrivelse for Design Authority -funksjonen 
skal utarbeides 
 
Bakgrunn: Design Authority er en sikkerhetskritisk 
funksjon og ansvar, roller og arbeidsoppgaver må 
forankres og beskrives i en funksjonsbeskrivelse. Se 
funksjonsbeskrivelse til Intelligent kundefunksjon. 
 

Start feb-2024 
Slutt mar-2024 

 

NND må utvikle kompetanse, ressurser og roller slik at 
DA-funksjonen kan oppfylle sin oppgave og få full kontroll 
over anleggskonfigurasjonen. 
 
Bakgrunn: Ved etablering av nye anlegg og ved 
anleggsendringer inngår konfigurasjonskontroll i 
prosjekteringsprosessen (Design Process) for å 
muliggjøre parallellbygging hvor flere tekniske disipliner 
jobber samtidig. Design- og anleggsendringsprosessen, 
som inkluderer konfigurasjonskontroll, skal sikre at 
arbeidet til ulike fagområder foregår på riktig versjon av 
designgrunnlaget for hver fase. Det forutsettes at 
designintegritet til strukturer, systemer og komponenter 
(SSC) skal holdes oppdaterte under hele anleggets 
livssyklus, og ha fungerende systemer og rutiner for 
konfigurasjonskontroll (Configuration Management). 
 

Start apr-2024 
Slutt jun-2025  
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DA bør utvikles som en sentral funksjon der ansvar 
fordeles opp per atomanlegg i Halden, Kjeller og KLDRA i 
henhold til anleggenes SSCs. Herunder utføre tverrfaglige 
gjennomganger med formål å vurdere om styrende 
dokumenter i design og anleggsendringsprosessen er 
utført og kvalitetssikret tilstrekkelig. For eksempel sørge 
for at saksbehandling er utført utefra rett kravbilde, rett 
fagkompetanse og rett grunnlag. 
 
DA er ansvarlig for ‘designintegritet’ og å gjennomføre 
innledende sikkerhetsgjennomganger av anleggs-
konfigurasjon som basis for etablering av nye anlegg eller 
gjennomføring av anleggsendringer. Herunder ved å 
involvere funksjonsområder i linjen som håndterer drift, 
nukleær sikkerhet, strålevern, avfallshåndtering og 
dekommisjonering være operative og levere innspill. 
 

TEK-organisasjonen må utvikles og bemannes slik at 
oppdraget kan løses. 
 
Bakgrunn: Design Authority-funksjonen (DA) bør sitte i 
TEK og tilhøre konstruksjonsavdelingen og ledes av 
avdelingsleder for konstruksjon (KON). Herunder å lede 
utformingen og være ansvarlig for anleggskonfigurasjon, 
Design Basis og gjennomføre innledende 
sikkerhetsgjennomganger.  
 

Start apr-2024 
Slutt jun-2025 

 

NND skal utvikle prinsipper slik at funksjonen kan bruke 
gradert tilnærming effektivt. 
 
Bakgrunn: DA skal basert på sikkerhetsklassifisering av 
strukturer, systemet og komponenter (SSC) vurdere tiltak 
ved bruk av gradert tilnærming. Herunder vurdere behov 
for gjennomgang av design- og sikkerhetsmessige forhold. 
 
En effektiv gradert tilnærming er basert på 
sikkerhetsklassifiseringen av strukturer, systemet og 
komponentene (SSC). Behov for tiltak og 
gjennomgangsbehov vurderes ut fra sikkerhetsklasse/ 
radiologisk risikoklasse. DA skal involvere ‘Intelligent 
kundefunksjon’ ved bruk av eksterne konsulenter og 
tjenesteleverandører som påvirker NNDs kravbilde 
inkludert sikkerhetskrav. 
 
Design- og anleggsendrings-prosessen skal ha en gradert 
tilnærming med hensyn til klassifisering av 
sikkerhetsklasse/radiologisk risikoklasse. Men selv 
konvensjonell industriell risikoanalyse 
(FEP/HAZID/HAZOP) må innlemmes i et forsøk på å finne 
en effektiv gradert tilnærming. 
 

Start apr-2024 
Slutt jun-2025 

 

NND må utvikle rutiner for å kunne håndtere eksterne 
‘Responsible Designers (Design Authority). 
 

Start apr-2024 
Slutt jun-2025 
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Bakgrunn: DA skal involvere ‘Intelligent kundefunksjon’ 
ved bruk av eksterne konsulenter og tjenesteleverandører 
som påvirker NNDs kravbilde inkludert sikkerhetskrav. 
Herunder vurdering og supplering av tekniske krav og 
leveransekriterier, og samsvarsvurdering av leverandører 
og leveranser. 
 

NND bør utvikle og avklare grensesnittet mellom DA-rollen 
i forhold til sikkerhetsgjennomgangsflyten av 
sikkerhetssaker.  
 
Bakgrunn: Sikkerhetsvurderinger foregår normalt i ulike 
uavhengige klageinstanser og kontrolleres ut fra sakens 
sikkerhetsklassifisering. Innledende sikkerhets-
gjennomgang (utøkt sidemannskontroll med dokumenterte 
krav på spesialistkompetanse og prosess for håndtering 
av remisser), uavhengig sikkerhetsgjennomgang og 
kontroll av tidligere gjennomganger skjer i et i en 
sikkerhetskomité. Deretter blir det, basert på sakens 
sikkerhetsklassifisering, rapportert til DSA.  
 
DA skal involveres i ‘NNDs sikkerhetsgjennomgangs-
prosess’ som må utarbeides i dialog med DSA. Herunder 
DAs vurderinger og aksept av ny design eller 
anleggsendring basert på innledende 
sikkerhetsgjennomganger. Et særlig behov for innsyn og 
kontroll er verifisering av konstruksjonens integritet med 
hensyn til forutsetninger i sikkerhetsanalyser og 
sikkerhetsrapporter. Herunder å ta hensyn til 
kvalitetsstyring på vurdering, autorisasjon, utførelse, 
testing og kontroll over design- og 
prosjekteringsaktiviteter. 
 

Start apr-2024 
Slutt jun-2025 

 

4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES 

<Sett inn tittelen og ID nr. på IFE NUK dokumentet som skal vurderes (hentes fra M-files)> 

 
Tittel 
 

ID 
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