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Konsept GjennomføringPlanlegging Overlevere og
evaluere

Prosjekt-
oppstart

Idé/
behov Idriftsetting

Vurdering av 
effekt/gevinst-

realisering

BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7

Hensikt:
Prosjektprosessen tar utgangpunkt i NND’s verdier Trygg, Troverdig og Ansvarlig, og skal legge til rette for at
prosjekter gjennomføres på en standardisert måte, er tilstrekkelig utredet og at alle beslutningstakere har
nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger underveis i alle prosjektfaser. Alle prosedyrer, styrende
dokumenter, maler og sjekklister vil ha et sikkerhetsmessig fokus for å sørge for at sikkerheten i prosjektene blir
ivaretatt. 

Omfang:
Alle prosjekter som gjennomføres følger NND sin prosjektprosess som er dokumentert i ledelsessystemet Kjernen
med tilhørende styrende dokumentasjon som prosedyrer, maler og sjekklister. Prosjektprosessen danner den

overordnede rammen for hvordan prosjekter ved NND gjennomføres og implementeres. Prosjektprosessen eies
av leder for Prosjektavdelingen, som er organisert under Sektor TEK. Prosjektprosessen tar utgangpunkt i NND's

verdier Trygg, Troverdig og Ansvarlig, og skal legge til rette for at prosjekter gjennomføres på en standardisert
måte, er tilstrekkelig utredet og at alle beslutningstakere har nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger

i overgangene mellom prosjektfasene. Prosessen som er vedtatt bygger både på statens prosjektmodell og den
internasjonalt anerkjente prosjektstyringsmodellen PRINCE2. Prosjekter med et totalbudsjett på over 1 MRD

følger i tillegg rammeverket for utredning og planlegging iht. statens prosjektmodell og skal kvalitetssikres
eksternt før prosjektene formelt vedtas og mottar finansiering.

Prosjektprosessen beskriver de ulike fasene og beslutningspunktene et prosjekt skal gjennomgå og er en generell
prosess, uavhengig av type prosjekt. Denne prosessen er rettet mot alle roller med tilknytning til

Prosjektprosessen, med fokus på den overordnede prosjektstyringen i grensesnittet mellom disse rollene. Den
beskriver hovedaktiviteter i alle prosjektfaser med anvisning av roller og ansvar.

I prosjekter der det er behov for det vil det tilsettes en rolle som Prosjektsikkerhetsrådgiver som tar for seg det
sikkerhetsfaglige og som vil ha det operative ansvaret for å ivareta sikkerheten i prosjektene.

Ulike type prosjekter trenger i tillegg å forholde seg til andre hoved-, eller støtteprosesser i Kjernen. F.eks. vil et
prosjekt som skal gjennomføre en anleggsendring følge prosessen Konstruksjonsendring. I konstruksjons- og
anleggsendringsprosjekter vil rollen Lead engineer ha en kravstillende- og kvalitetssikrende rolle til støtte for

prosjekteier. I Bygge- og anleggsprosjekter der NND innehar byggherreansvar vil prosjektene være bemannet med
rollen SHA rådgiver.

Prosjektavdelingen er organisert under Sektor TEK og består av Prosjektkontor Halden og Kjeller.
 Prosjektavdelingen er faglig ansvarlig for:
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Prosjektprosess og rammeverk  
Program- og prosjektledelse 
Saksbehandling, kvalitetssikring og utarbeidelse av beslutningsunderlag for beslutninger for prosjekt og
program iht. fullmakts-matrisen 
Etablering og vedlikehold av prosesser, rutiner, maler og verktøy for prosjektstyring og ressursplanlegging 
Tilrettelegge for og kvalitetssikre rapportering og status på Programmer og prosjekter 
Ressursplanlegging og koordinering på tvers av linjeorganisasjon og prosjektorganisasjonen i samarbeid
med prosjektledere og ressurseiere og bidra til optimal ressursutnyttelse 
Bidra med ressurser til prosjektledelse 

Alle prosjekter i alle faser skal gjennomføre risikovurdering iht. Prosess - Risikovurdering.  

Arkivverdige dokumenter skal lagres i NNDs arkivsystem iht. Prosess - Arkiv og dokumenthåndtering og er også
beskrevet i prosedyrene for de ulike fasene.

Inngang:
En ide blir evaluert ved først å formalisere den i en Behovsmelding. Basert på Behovsmeldingen tas det en
beslutning om ideen skal implementeres i et eksisterende prosjekt, stoppes eller implementeres som et nytt
prosjekt. Hvis det skal implementeres som et nytt prosjekt, må Prosjekteieren legge inn en bestilling på
prosjektet. Dette gjøres ved å skrive et Prosjektmandat. Når dette er godkjent, har den formelle
prosjektprosessen startet. 

Resultat:
Prosjektet er gjennomført og levert, og mottakeren har akseptert og overtatt ansvaret for leveransen.  Mottaker
har idriftsatt leveransen og gjennomført nødvendige tiltak for å hente ut gevinstene og målt effekten for å se at
prosjektet har nådd de satte effektmålene.   

Roller og rollenes ansvar i prosessen

Utførende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Lederen for den avdeling
idéen/behovet kom fra

Utarbeidelse av behovsmelding

Prosjekteier Utarbeidelse av prosjektmandat
Kvalitetssikring av underlag til Prosjektstyret

Prosjektkontoret Evaluering av behovsmelding
Evaluering og kvalitetssikring av prosjektmandat
Evaluering og kvalitetssikring av prosjektstyringsplan
Evaluering og kvalitetssikring av konseptrapport
Evaluering og kvalitetssikring av underlag for anskaffelse

Direktør NND Beslutning om direkteanskaffelse

Prosjektleder Utarbeidelse av prosjektstyringsplan
Utarbeidelse av konseptrapport
Utarbeidelse av endringsmeldinger
Utarbeidelse av underlag for anskaffelse
Utarbeidelse av sluttrapport
Overlevering av prosjektets leveranser til linjer

Porteføljestyret Beslutning om oppstart av prosjekt
Beslutning om prioritet av prosjekter
Beslutning om faseoverganger
Beslutning om endringsmeldinger
Beslutning om oppstart av konkurranse for anskaffelse
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Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Gjennomføringsfasen

Prosedyre for Ide-behov fasen
Prosedyre for Idriftssetting
Prosedyre for Konseptfasen
Prosedyre for Overlevering og evaluering

Prosedyre for Planleggingsfasen
Prosedyre for Prosjektoppstartsfasen
Prosedyre for Vurdering av effekt og gevinstrealisering
Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med

Prosjektstyremøter.
Prosedyre for enkel Monte-Carlo Simulering

Strategi
Delstrategi for risikostyring

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen
Monte-Carlo simulering av fremdrift

Beslutning om avslutning av prosjekt og overføring av ansvar til
mottakeren/linjen

Mottaker av prosjektleveransen Vedlikehold og drift av prosjektleveransen
Gevinstrealisering
Måling av effekt

Eksterne krav/føringer til prosessen: 

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.) Kapittel, paragraf e.l.

 DIFI's prosjektmodell PRINCE 2

 Norsk standard

 IAEA

  ISO 21502

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Gjennomf%C3%B8ringsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Gjennomf%C3%B8ringsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Ide-behov%20fasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Ide-behov%20fasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Idriftssetting.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Idriftssetting.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Konseptfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Konseptfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Overlevering%20og%20evaluering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Overlevering%20og%20evaluering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Planleggingsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Planleggingsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Prosjektoppstartsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Prosjektoppstartsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Vurdering%20av%20effekt%20og%20gevinstrealisering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Vurdering%20av%20effekt%20og%20gevinstrealisering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20enkel%20Monte-Carlo%20Simulering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20enkel%20Monte-Carlo%20Simulering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Delstrategi%20for%20risikostyring.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Delstrategi%20for%20risikostyring.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255776232
ms-excel:ofv|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Monte-Carlo%20simulering%20av%20fremdrift.xlsx
ms-excel:ofv|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Monte-Carlo%20simulering%20av%20fremdrift.xlsx
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Templates

Mal
Behovsmelding (BM)
Endringsmelding Prosjekt IFE-NUK NND

MAL Sluttrapport Prosjekt
MAL kommunikasjonsplan
Mal - Konseptrapport
Prosjektmandat (PM)

Prosjektstyringsplan (PSP)
Sjekkliste BP1
Sjekkliste BP2
Sjekkliste BP3

Sjekkliste BP5
Sjekkliste BP6
Sjekkliste BP7
[MAL] Oppstartsmøte Prosjekt

[MAL] Workshop Prosjekt

Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Risikovurdering
Prosess - Utredninger av statlige tiltak
Prosess - Verdivurdering av informasjon

ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Behovsmelding%20(BM).dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Behovsmelding%20(BM).dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20Sluttrapport%20Prosjekt.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20Sluttrapport%20Prosjekt.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20Konseptrapport.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20Konseptrapport.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosjektmandat%20(PM).docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosjektmandat%20(PM).docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20prosjektstyringsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20prosjektstyringsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP1.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP1.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP2.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP2.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP3.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP3.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP5.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP5.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP6.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP6.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP7.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP7.dotx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=163
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=218
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Idé og behov
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Ide-behov fasen

Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med
Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Inngang: 
Et behov/idé meldes inn ved å fylle ut en behovsmelding. Behovsmeldingen forankres hos Avdelingsleder og

Sektordirektør og sendes deretter til Prosjektkontoret.

Omfang/Aktiviteter: 

Basert på Behovsmeldingen tas det en beslutning om ideen er et direkte behov/innkjøp eller om den skal
implementeres i et eksisterende prosjekt, stoppes eller implementeres som et nytt prosjekt. Hvis det skal

implementeres som et nytt prosjekt, må Prosjekteieren legge inn en ordre på prosjektet. Dette gjøres ved å
utarbeide et Prosjektmandat. Prosjektkontoret evaluerer og kvalitetssikrer Prosjektmandatet, utarbeider forslag

til prioritering av prosjektet, hvilket budsjettområde og eventuelt program det tilhører samt hvem som skal være
Prosjektleder.   

Er det behov for anskaffelser i denne fasen, følges Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Prioritering gjøres med hensyn til:

Oppgaver som ivaretar sikkerhet, HMS og ytre miljø
Oppgaver som er prioriterte pålegg fra myndighetene
Oppgaver som er forankret i felles strategi
Oppgaver som gir kompetanseheving, trivsel og godt arbeidsmiljø
Oppgaver som utnytter ressurser optimalt

Prosjektstyret beslutter om Prosjektmandatet godkjennes eller ikke og Prosjektleder utnevnes hvis godkjent
prosjekt.

Ved BP1 legges Prosjektmandatet frem til beslutning i Prosjektstyret

Resultat:

BP1: Godkjent/ikke godkjent Prosjektmandat og oppstart av Prosjektoppstartsfasen hvis godkjent.

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Ide-behov%20fasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255779836
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Ide-behov%20fasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255779836
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255779836
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255779836
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255779836
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255779836
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255779836
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Templates

Mal
Behovsmelding (BM)
MAL kommunikasjonsplan

Prosjektmandat (PM)
Sjekkliste BP1
[MAL] Oppstartsmøte Prosjekt
[MAL] Workshop Prosjekt

Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak

ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Behovsmelding%20(BM).dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Behovsmelding%20(BM).dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosjektmandat%20(PM).docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosjektmandat%20(PM).docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP1.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP1.dotx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
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Prosjektoppstart
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Prosjektoppstartsfasen
Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med

Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Templates

Mal
Endringsmelding Prosjekt IFE-NUK NND
MAL kommunikasjonsplan
Prosjektstyringsplan (PSP)

Sjekkliste BP2
[MAL] Oppstartsmøte Prosjekt
[MAL] Workshop Prosjekt

Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak

Inngang:
Godkjent oppstart av Prosjektoppstartsfasen ved BP1.

Omfang/Aktiviteter:

I denne fasen utarbeider Prosjektlederen en Prosjektstyringsplan. Prosjektstyringsplanen styrer arbeidet over tid
gjennom beskrivelser av hvilke rutiner og instruksjoner som gjelder. I Prosjektstyringsplanen med eventuelle

vedlegg, utarbeides også detaljer for den kommende fasen inkludert budsjett, fremdrifts- og ressursplan.

Ved BP2 legges Prosjektstyringsplanen med vedlegg for Konseptfasen frem til beslutning i Prosjektstyret.

Er det behov for anskaffelser i denne fasen, følges prosessen Anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Resultat:
BP2 Godkjent/ikke godkjent Prosjektstyringsplan og oppstart av Konseptfasen hvis godkjent.

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Prosjektoppstartsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255783311
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Prosjektoppstartsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255783311
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255783311
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255783311
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255783311
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255783311
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255783311
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20prosjektstyringsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20prosjektstyringsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP2.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP2.dotx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
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Konseptutredning
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Konseptfasen
Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med

Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Templates

Mal
Endringsmelding Prosjekt IFE-NUK NND
MAL kommunikasjonsplan
Mal - Konseptrapport
Sjekkliste BP3

[MAL] Oppstartsmøte Prosjekt
[MAL] Workshop Prosjekt

Inngang:
Godkjent oppstart av Konseptfasen ved BP2.

Omfang/Aktiviteter:

I Konseptfasen undersøker prosjektet alternative fremgangsmåter for å løse problemet/behovet som er
spesifisert i Prosjektstyringsplanen. Sammen med de alternative konseptene som blir utredet og vurdert,

begrunnes konseptvalget i en rapport (Konseptrapport).

Prosjektstyringsplanen oppdateres også med detaljer for det valgte konseptet for kommende fase,

Planleggingsfasen.

I BP3 skal Prosjektstyret ta stilling til om konseptvalget representerer en ønskelig investering som bør detaljeres

videre i en Planleggingsfase. Ved BP3 legges Konseptrapporten og Prosjektstyringsplanen med vedlegg for
Planleggingsfasen frem til beslutning i Prosjektstyret.

Er det behov for anskaffelser i denne fasen, følges prosessen Anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Resultat:
BP3 Godkjent/ikke godkjent anbefaling av konsept og Prosjektstyringsplan og oppstart av Planleggingsfasen, hvis

godkjent. 

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Konseptfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255786721
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Konseptfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255786721
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255786721
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255786721
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255786721
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255786721
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255786721
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20Konseptrapport.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Mal%20Konseptrapport.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP3.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP3.dotx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
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Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
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Planlegging
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Planleggingsfasen

Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med
Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Inngang:
Godkjent konsept og oppstart av Planleggingsfasen ved BP3.

Omfang/Aktiviteter:

Prosjektet starter arbeidet med å utvikle detaljer for den valgte løsningen. Det produseres en mer nøyaktig plan
og beregning for gjennomføringen av prosjektet. Kravene blir mer nedbrutt og definert for å skape et rammeverk

for Gjennomføringsfasen. I de tilfeller Gjennomføringsfasen består av flere del-faser og leveranser, skal dette
beskrives i Prosjektstyringsplanen og om disse skal godkjennes separat. Er det behov for anskaffelser i denne

fasen, følges Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging.

I BP5 skal Prosjektstyret ta stilling til om underlaget fra Planleggingsfasen gir tilstrekkelig grunnlag til å beslutte

oppstart av Gjennomføringsfasen. Prosjektstyringsplanen med vedlegg for Gjennomføringsfasen legges frem til
beslutning i Prosjektstyret.

BP5 er den siste store investeringsbeslutningen som blir tatt, og den siste sjansen til å stoppe prosjektet på en
kontrollert måte. Det er fortsatt mulig å stoppe prosjektet i neste fase, men da med risiko for kontraktsbrudd og

bøter til leverandører og så videre.

Resultat:
BP4: Godkjent oppstart av konkurranse for anskaffelse og
BP5: Godkjent/ikke godkjent Prosjektstyringsplan og oppstart av Gjennomføringsfasen, hvis godkjent.

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Planleggingsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255790072
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Planleggingsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255790072
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255790072
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255790072
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255790072
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255790072
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255790072
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Templates

Mal
Endringsmelding Prosjekt IFE-NUK NND
MAL kommunikasjonsplan

Sjekkliste BP5
[MAL] Oppstartsmøte Prosjekt
[MAL] Workshop Prosjekt

Sjekkliste
Sjekkliste overlevering til IT drift

Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak

ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP5.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP5.dotx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20overlevering%20til%20IT%20drift.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20overlevering%20til%20IT%20drift.docx|s|
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
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Gjennomføring
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Gjennomføringsfasen

Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med
Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Templates

Mal
Endringsmelding Prosjekt IFE-NUK NND
MAL kommunikasjonsplan

Sjekkliste BP6
[MAL] Oppstartsmøte Prosjekt
[MAL] Workshop Prosjekt

Sjekkliste
Sjekkliste overlevering til IT drift

Inngang: 
Godkjent oppstart av Gjennomføringsfasen ved BP5.

Omfang/Aktiviteter: 

I Gjennomføringsfasen leveres prosjektets produkter og tjenester i henhold til de planer og strategier som
fremgår av Prosjektstyringsplanen. Avhengig av type, størrelse etc. kan Gjennomføringsfasen deles opp i delfaser.

Er det behov for anskaffelser i denne fasen, følges Prosessen -  Anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Ved BP6 legges Prosjektstyringsplanen med vedlegg for Overlevering og evalueringsfasen frem til beslutning i

Prosjektstyret.

Resultat:

BP6: Godkjent/ikke godkjent leveranse og prosjektstyringsplan og oppstart av Overlevering og evalueringsfasen,
hvis godkjent.

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Gjennomf%C3%B8ringsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255793390
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Gjennomf%C3%B8ringsfasen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255793390
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255793390
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255793390
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255793390
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255793390
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255793390
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Endringsmelding%20Prosjekt%20IFE-NUK%20NND.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP6.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP6.dotx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20overlevering%20til%20IT%20drift.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20overlevering%20til%20IT%20drift.docx|s|
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Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak
Prosess - Verdivurdering av informasjon

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=218
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Overlevere og evaluere
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Overlevering og evaluering

Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med
Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Templates

Mal
MAL Sluttrapport Prosjekt
MAL kommunikasjonsplan

Sjekkliste BP7
[MAL] Oppstartsmøte Prosjekt
[MAL] Workshop Prosjekt

Sjekkliste
Sjekkliste overlevering til IT drift

Inngang:
Godkjent leveranse og oppstart av Overlevering og evaluering ved BP6.

Omfang/Aktiviteter:

I denne fasen overleveres prosjektets leveranser til linjen og en liste over eventuelle utestående punkter og
aksjoner gjennomgås.

Prosjektet gjennomfører evalueringsmøter og en sluttrapport blir utarbeidet.

Alle økonomiske kontoer stenges og ressurser frigis.

Ved BP7 legges sluttrapporten for prosjektet frem til beslutning i Prosjektstyret.

Prosjektstyret tar beslutning om prosjektet kan stenges og ansvar kan overføres til Mottakeren. Etter at

beslutningen i BP7 er tatt og Mottakeren har tatt over, har ikke prosjektet lenger noe ansvar for leveransen. Det er
nå Mottakeren som eier løsningen (unntatt i mulig garantiperiode, men dette er ikke inkludert i prosjektets

omfang).

Resultat:
BP7: Godkjent/ikke godkjent sluttrapport og oppstart av Idriftsettingsfasen, hvis godkjent.

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Overlevering%20og%20evaluering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255796705
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Overlevering%20og%20evaluering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255796705
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255796705
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255796705
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255796705
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255796705
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255796705
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20Sluttrapport%20Prosjekt.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20Sluttrapport%20Prosjekt.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP7.dotx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20BP7.dotx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Oppstartsm%C3%B8te%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20overlevering%20til%20IT%20drift.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Sjekkliste%20overlevering%20til%20IT%20drift.docx|s|
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Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak
Prosess - Verdivurdering av informasjon

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=218
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Idriftsetting
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Idriftssetting
Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med

Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Templates

Mal
MAL kommunikasjonsplan
[MAL] Workshop Prosjekt

Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak
Prosess - Verdivurdering av informasjon

Inngang
Godkjent sluttrapport og oppstart av Idriftsettingsfasen ved BP7.

Omfang/Aktiviteter:

Mottakeren drifter og vedlikeholder den implementerte løsningen.

Resultat:
Løsningen er driftet

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Idriftssetting.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255800066
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Idriftssetting.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255800066
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255800066
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255800066
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20dokumenth%C3%A5ndtering%20i%20forbindelse%20med%20Prosjektstyrem%C3%B8ter.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255800066
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255800066
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Generelle%20roller%20knyttet%20til%20prosjektprosessen.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255800066
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-word:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/MAL%20kommunikasjonsplan.docx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
ms-powerpoint:nft|u|https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/[MAL]%20Workshop%20Prosjekt.pptx|s|
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=262
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=218
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Vurdering av effekt/gevinstrealisering
Process owner: Kjetil Bjørlo | Approved by: Nils Bøhmer | Approved date: 2/21/2023 | Published version: 1

Documented information (governing documentation)

Prosedyre
Prosedyre for Vurdering av effekt og gevinstrealisering
Prosedyre for dokumenthåndtering i forbindelse med

Prosjektstyremøter.

Øvrig
Generelle roller knyttet til prosjektprosessen

Templates

Mal
MAL kommunikasjonsplan
[MAL] Workshop Prosjekt

Links
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Kontroll og verifikasjon av dokumentasjon
Prosess - Utredninger av statlige tiltak
Prosess - Verdivurdering av informasjon

Inngang:
Gjennom revisjon etc.

Omfang/Aktiviteter:

Mottakeren gjennomfører planlagte tiltak for gevinstrealisering og måler effekten av den implementerte
løsningen

Dersom den målte effekten ikke svarer til forventningene, må mottakeren vurdere om det kan gjøres justeringer
eller om det må startes et nytt prosjekt.

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Prosedyre%20for%20Vurdering%20av%20effekt%20og%20gevinstrealisering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707255803400
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